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Test Manager Project Checklist
	Phase 1 — Project Mobilization
	Due Date
	Completed Date
	Yes/No

	Define Rosand Responsibilities
	15.05.2012
	[bookmark: _GoBack]15.06.2012
	

	Review Test Levels
	15.05.2012
	15.07.2012
	

	Prepare Project Checklist
	15.05.2012
	15.08.2012
	

	Review Test Approach
	15.05.2012
	15.08.2012
	

	OrganizeTeam Meetings
	15.05.2012
	15.08.2012
	

	Define Resource Requirements
	15.05.2012
	15.08.2012
	

	Define Hardware Requirements
	15.05.2012
	15.08.2012
	

	Define QA Data base Location:
	15.05.2012
	15.08.2012
	

	Define Error Tracking Location:
	15.05.2012
	15.08.2012
	

	Schedule Backups
	15.05.2012
	15.08.2012
	

	Phase 2 — Development & Testing
	Due Date
	Completed Date
	Yes/N

	Write Test Plan
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012

	Write Test Specification
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012

	Use Test Checklist / Write Test Cases
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012

	Produce Status Reports
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012

	Produce Acceptance Test Reports
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012

	Alpha Testing Summary
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012

	Go/No Go Meetings / Review Release Report
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012

	Create Gold Copy CDs
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012

	Phase 3 — Post mortem Review
	Due Date
	Completed Date
	Yes/N

	Post mortem Meeting
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012

	Complete Post mortem Report
	15.05.2012
	15.06.2012
	15.06.2012
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